


ID Nome attività Durata
1 INIZIO PROGETTO 1 g
2 PROGETTAZIONE ESECUTIVA 90 g
3 FASE DI CANTIERE 791 g
4 Consegna aree di cantiere 1 g
5 Opere Civili (OCV) 700 g
6 Approvvigionamento materiali 640 g
7 Preparazione area di accantieramento,area di stoccaggio e 

prefabbricazione materiali,viabilità,accessi, ecc.
30 g

8 Accantieramento e predisposizione cantiere 30 g
9 Spostamento sottoservizi  (Consiag, fangodotto, acquedotto, ecc) 120 g

10 Preparazione area di montaggio 120 g
11 C25 - Fabbricato fossa 555 g
12 Fondazioni dirette 60 g
13 Strutture in ca in elevazione lato GVG 180 g
14 Soletta tramogge 45 g
15 Solette in carpenteria lato GVG 45 g
16 Strutture in ca in elevazione lato avanfossa 240 g
17 Strutture in ca corpi laterali 120 g
18 Solette e solai 90 g
19 Copertura parziale 60 g
20 Tamponamenti, impiantistica civile e finiture locali tecnici 90 g
21 Completamento copertura 30 g
22 Completamento impiantistica civile e finiture 30 g
23 C26 - Fabbricato GVG 640 g
24 Fondazioni profonde (pali) 75 g
25 Fossa scorie 45 g
26 Platea di fondazione 60 g
27 Strutture in ca in elevazione 90 g
28 Impiantistica civile e finiture opere in ca 60 g
29 Carpenterie metalliche principali 90 g
30 Baraccature esterne e copertura 60 g
31 Completamento impiantistica civile e finiture 45 g
32 C27 - Fabbricato SDF e Ciclo Termico 505 g
33 Fondazioni profonde (pali) 45 g
34 Platea di fondazione 40 g
35 Basamento TGV 20 g
36 Strutture in ca in elevazione 90 g
37 Tamponamenti, impiantistica civile e finiture locali tecnici 60 g
38 Copertura 30 g
39 Completamento impiantistica civile e finiture 45 g
40 C28 - Fabbricato camino 235 g
41 Fondazioni profonde (pali) camino 30 g
42 Strutture in elevazione 45 g
43 Scale, piani,finiture, impiantistica civile 60 g
44 Lato est 180 g
45 Fondazioni profonde (pali) SCV e muro 60 g
46 Platee di fondazione SCV e muro 60 g
47 Strutture in elevazione muro 60 g
48 C24 - Fabbricato avanfossa 420 g
49 Fondazioni dirette 120 g
50 Strutture in ca in elevazione 120 g
51 Copertura 45 g
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ID Nome attività Durata
52 Stecca uffici e sala controllo 30 g
53 Torri scale, ponti 120 g
54 Tamponamenti, impiantistica civile e finiture locali tecnici 60 g
55 Completamento impiantistica civile e finiture 120 g
56 C21 - Fabbricato pesa 165 g
57 Fondazioni dirette 45 g
58 Strutture in ca in elevazione 60 g
59 Impiantistica civile e finiture 60 g
60 C23 - Rampa di accesso al piazzale 180 g
61 Fondazioni dirette 60 g
62 Strutture in ca in elevazione e rilevato 90 g
63 Finitura stradale, asfaltatura, completamento 30 g
64 C29 - Fabbricato servizi (palazzina uffici, spogliatoi, infermeria, 

ecc)
270 g

65 Fondazioni dirette 60 g
66 Strutture in ca in elevazione 90 g
67 Impiantistica civile e finiture 120 g
68 C51 - Aree esterne 549 g
69 Vasche 150 g
70 Polifore 150 g
71 Sottoservizi di impianto (fognatura, rete antincendio, ecc) 150 g
72 Pozzo 150 g
73 Viabilità interna (rotonda, strade, accessi, ecc) e illuminazione 90 g

74 C52 - Aree esterne all'area di impianto 60 g
75  Parcheggi, zone di sosta automezzi 30 g
76 Tettoia fotovoltaica 60 g
77 Display a messaggio variabile 30 g
78 ULTIMAZIONE DEI MONTAGGI 1 g
79 Completamento opere di finitura 90 g
80 Arredi esterni 90 g
81 Sistemazioni a verde (piantumazione, sistema di irrigazione, ecc) 90 g
82 Corpi illuminanti esterni a decoro 90 g
83 Cartellonistica, percorso visitatori 90 g
84 Tinteggiatura esterna fabbricati 90 g
85 Generatori di Vapore a Griglia  -GVG 700 g
86 Approvvigionamento materiali 550 g
87 Montaggio 305 g
88 Sistema Depurazione Fumi - SDF 700 g
89 Approvvigionamento materiali 550 g
90 Montaggio 305 g
91 Turbo Generatore Vapore - TGV 605 g
92 Approvvigionamento materiali 545 g
93 Montaggio 180 g
94 Sistema Condensazione Vapore - SCV 515 g
95 Approvvigionamento materiali 455 g
96 Montaggio 150 g
97 Sistema Preselezione Rifiuti - SPR 420 g
98 Approvvigionamento materiali 360 g
99 Montaggio 120 g

100 Sistema Movimentazione Rifiuti - SMR (carroponte scorie,carroponte 
TGV)

480 g

101 Approvvigionamento materiali 360 g
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102 Montaggio e prove in bianco 180 g
103 BOP meccanico 540 g
104 Approvvigionamento materiali 360 g
105 Montaggio e prove in bianco 330 g
106 Linea AT 420 g
107 Approvvigionamento materiali 270 g
108 Posa 150 g
109 Sistema AT/MT 686 g
110 Approvvigionamento materiali 520 g
111 Montaggio e prove in bianco 240 g
112 Messa in servizio come utenza passiva 30 g
113 Messa in servizio come utenza attiva 30 g
114 BOP elettrico 487 g
115 Approvvigionamento materiali 360 g
116 Montaggio e prove in bianco 290 g
117 Messa in servizio 30 g
118 Commissioning e avviamento a gas 91 g
119 Commissioning GVG 90 g
120 Commissioning SDF 90 g
121 Commissioning TGV 45 g
122 Commissioning SCV 45 g
123 Commissioning BOP meccanico 45 g
124 Commissioning SPR 45 g
125 Avviamento a gas, bollitura, soffiature e primo parallelo TGV 15 g
126 FASE DI MESSA IN ESERCIZIO E MESSA A REGIME 190 g
127 Messa in esercizio linea 1 (da prima alimentazione a rifiuti) 120 g
128 Messa a regime linea 1 (3 campionamenti emissioni + verifica risultati) 40 g

129 Messa in esercizio linea 1 (da prima alimentazione a rifiuti) 120 g
130 Messa a regime linea 1 (3 campionamenti emissioni + verifica risultati) 40 g
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