


ID Nome attività Durata
1 INIZIO PROGETTO 1 g

2 PROGETTAZIONE ESECUTIVA 90 g

3 FASE DI CANTIERE 791 g

4 Consegna aree di cantiere 1 g

5 Opere Civili (OCV) 700 g

6 Approvvigionamento materiali 640 g

7 Preparazione area di accantieramento,area di stoccaggio e 
prefabbricazione materiali,viabilità,accessi, ecc.

30 g

8 Accantieramento e predisposizione cantiere 30 g

9 Spostamento sottoservizi  (gasdotto, fangodotto, acquedotto, ecc) 120 g

10 Preparazione area di montaggio 120 g

11 C25 - Fabbricato fossa 555 g
12 Fondazioni dirette 60 g

13 Strutture in ca in elevazione lato GVG 180 g

14 Soletta tramogge 45 g

15 Solette in carpenteria lato GVG 45 g

16 Strutture in ca in elevazione lato avanfossa 240 g

17 Strutture in ca corpi laterali 120 g

18 Solette e solai 90 g

19 Copertura parziale 60 g

20 Tamponamenti, impiantistica civile e finiture locali tecnici 90 g

21 Completamento copertura 30 g

22 Completamento impiantistica civile e finiture 30 g

23 C26 - Fabbricato GVG 640 g
24 Fondazioni profonde (pali) 75 g

25 Fossa scorie 45 g

26 Platea di fondazione 60 g

27 Strutture in ca in elevazione 90 g

28 Impiantistica civile e finiture opere in ca 60 g

29 Carpenterie metalliche principali 90 g

30 Baraccature esterne e copertura 60 g

31 Completamento impiantistica civile e finiture 45 g

32 C27 - Fabbricato SDF e Ciclo Termico 505 g

33 Fondazioni profonde (pali) 45 g

34 Platea di fondazione 40 g

35 Basamento TGV 20 g

36 Strutture in ca in elevazione 90 g

37 Tamponamenti, impiantistica civile e finiture locali tecnici 60 g

38 Copertura 30 g

39 Completamento impiantistica civile e finiture 45 g

40 C28 - Fabbricato camino 235 g
41 Fondazioni profonde (pali) camino 30 g

42 Strutture in elevazione 45 g

43 Scale, piani,finiture, impiantistica civile 60 g

44 Lato est 180 g
45 Fondazioni profonde (pali) SCV e muro 60 g

46 Platee di fondazione SCV e muro 60 g

47 Strutture in elevazione muro 60 g

48 C24 - Fabbricato avanfossa 420 g
49 Fondazioni dirette 120 g
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ID Nome attività Durata
50 Strutture in ca in elevazione 120 g

51 Copertura 45 g

52 Stecca uffici e sala controllo 30 g

53 Torri scale, ponti 120 g

54 Tamponamenti, impiantistica civile e finiture locali tecnici 60 g

55 Completamento impiantistica civile e finiture 120 g

56 C21 - Fabbricato pesa 165 g

57 Fondazioni dirette 45 g

58 Strutture in ca in elevazione 60 g

59 Impiantistica civile e finiture 60 g

60 C23 - Rampa di accesso al piazzale 180 g
61 Fondazioni dirette 60 g

62 Strutture in ca in elevazione e rilevato 90 g

63 Finitura stradale, asfaltatura, completamento 30 g

64 C29 - Fabbricato servizi (palazzina uffici, spogliatoi, infermeria, 
ecc)

270 g

65 Fondazioni dirette 60 g

66 Strutture in ca in elevazione 90 g

67 Impiantistica civile e finiture 120 g

68 C51 - Aree esterne 549 g

69 Vasche 150 g

70 Polifore 150 g

71 Sottoservizi di impianto (fognatura, rete antincendio, ecc) 150 g

72 Pozzo 150 g

73 Viabilità interna (rotonda, strade, accessi, ecc) e illuminazione 90 g

74 C52 - Aree esterne all'area di impianto 60 g
75 Parcheggi, zone di sosta automezzi 30 g

76 Tettoia fotovoltaica 60 g

77 Display a messaggio variabile 30 g

78 ULTIMAZIONE DEI MONTAGGI 1 g

79 Completamento opere di finitura 90 g

80 Arredi esterni 90 g

81 Sistemazioni a verde (piantumazione, sistema di irrigazione, ecc) 90 g

82 Corpi illuminanti esterni a decoro 90 g

83 Cartellonistica, percorso visitatori 90 g

84 Tinteggiatura esterna fabbricati 90 g

85 Generatori di Vapore a Griglia  - GVG 700 g
86 Approvvigionamento materiali 550 g

87 Montaggio 305 g

88 Sistema Depurazione Fumi - SDF 700 g
89 Approvvigionamento materiali 550 g

90 Montaggio 305 g

91 Turbo Generatore Vapore - TGV 605 g

92 Approvvigionamento materiali 545 g

93 Montaggio 180 g

94 Sistema Condensazione Vapore - SCV 515 g

95 Approvvigionamento materiali 455 g

96 Montaggio 150 g

97 Sistema Movimentazione Rifiuti - SMR (carroponte scorie,carroponte 
TGV)

480 g
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ID Nome attività Durata
98 Approvvigionamento materiali 360 g

99 Montaggio e prove in bianco 180 g

100 BOP meccanico 540 g

101 Approvvigionamento materiali 360 g

102 Montaggio e prove in bianco 330 g

103 Linea AT 420 g

104 Approvvigionamento materiali 270 g

105 Posa 150 g

106 Sistema AT/MT 686 g

107 Approvvigionamento materiali 520 g

108 Montaggio e prove in bianco 240 g

109 Messa in servizio come utenza passiva 30 g

110 Messa in servizio come utenza attiva 30 g

111 BOP elettrico 487 g
112 Approvvigionamento materiali 360 g

113 Montaggio e prove in bianco 290 g

114 Messa in servizio 30 g

115 Commissioning e avviamento a gas 91 g
116 Commissioning GVG 90 g

117 Commissioning SDF 90 g

118 Commissioning TGV 45 g

119 Commissioning SCV 45 g

120 Commissioning BOP meccanico 45 g

121 Avviamento a gas, bollitura, soffiature e primo parallelo TGV 15 g

122 FASE DI MESSA IN ESERCIZIO E MESSA A REGIME 190 g
123 Messa in esercizio linea 1 (da prima alimentazione a rifiuti) 120 g

124 Messa a regime linea 1 (3 campionamenti emissioni + verifica risultati) 40 g

125 Messa in esercizio linea 2 (da prima alimentazione a rifiuti) 120 g

126 Messa a regime linea 2 (3 campionamenti emissioni + verifica risultati) 40 g
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